
 Ид.  СДР  Режим 
 задачи

 Название задачи  Длительность

 0 0 Шаблон проекта 76 дней?
1 1 Подготовительный этап 10 дней?
2 1.1 Рассылка письма о начале подготовки 

по договору ГИП, ВЭД, ФД, ЮР, ИД
1 день?

3 1.2 Получение от заказчика списка 
рекомендуемых исполнителей

1 день?

4 1.3 Отправка ТЗ потенциальным С/П. 
Подготовка списка основных С/П с их 
условиями на основе актуального КП

1 день?

5 1.4 Определение формы договоров для 
С/П, отправка болванки договоров ЮР,
ФД

1 день?

6 1.5 Выбор методов реализации договора 1 день?

7 1.6 Подготовка КПЛАН, РПЛАН 1 день?
8 1.7 Создание проекта в ИС 1 день?
9 1.8 Подготовка калькуляции 1 день?

10 1.9 Ввод поступлений и затрат в ИС 1 день?
11 1.10 Собрание с обзором таблицы выбора 

субподрядчика, календарного и 
бюджетного планов реализации 
проекта.

1 день?

12 1.11 Проверка наличия разрешительной 
документации у нас и у субчиков

1 день?

13 1.12 Коррекция календарных сроков и 
ресурсов в ИС

1 день?

14 1.13 Коррекция поступлений и затрат в ИС 1 день?

15 1.14 Подготовка КП, согласование КП у ИД и
ФД, отправка КП Заказчику

1 день?

16 2 Подписание договора 6 дней?
23 3 Начало исполнения 8 дней?
32 4 Проектирование (ПИР) 15 дней?

50 5 Организация работ на предприятии 10 дней?

61 6 Исполнение  до выезда на предприятие 3 дней?

66 7 Организация выезда на предприятие 12 дней?

79 8 Работа на предприятии 5 дней?
86 9 Закрытие договора 6 дней?

Шаблон проекта

Стр. 1



 Ид.  СДР  Режим 
 задачи

 Название задачи  Длительность

 93 10 Вывод на сервис 2 дней?

Шаблон проекта

Стр. 2



 Начало  Названия ресурсов  Окончание  Предшественники

Чт 14.02.13 Поступления от клиентаСб 01.06.13
Чт 14.02.13 Чт 28.02.13
Чт 14.02.13 МОП Пт 15.02.13

Пт 15.02.13 МОП Сб 16.02.13 2

Пн 18.02.13 МОП;С/П Вт 19.02.13 3

Вт 19.02.13 МОП;ЮР Ср 20.02.13 4

Чт 14.02.13 ГИП Пт 15.02.13

Пт 15.02.13 ГИП Сб 16.02.13 6
Пн 18.02.13 ГИП Вт 19.02.13 7
Вт 19.02.13 МОП Ср 20.02.13 8
Ср 20.02.13 МОП Чт 21.02.13 9
Чт 21.02.13 ВЭД;ГИП;ИД;МОП;ФД;ЮРПт 22.02.13 10

Пт 22.02.13 ГИП Сб 23.02.13 11

Пн 25.02.13 ГИП Вт 26.02.13 12

Вт 26.02.13 МОП Ср 27.02.13 13

Ср 27.02.13 МОП;ИД;ФД Чт 28.02.13 14

Чт 28.02.13 Пт 08.03.13 1
Пт 08.03.13 Ср 20.03.13 16
Ср 20.03.13 Ср 10.04.13 23

Ср 10.04.13 Ср 24.04.13 32

Ср 24.04.13 ГИП Сб 27.04.13 50

Пн 29.04.13 Ср 15.05.13 61

Ср 15.05.13 Ср 22.05.13 66
Ср 22.05.13 Чт 30.05.13 79

Шаблон проекта

Стр. 3



 Начало  Названия ресурсов  Окончание  Предшественники

Чт 30.05.13 Сб 01.06.13 86

Шаблон проекта

Стр. 4


